План реализации проекта с указанием сроков реализации 
по этапам и перечня результатов:
 
Срок реализации проекта 09.2018-05.2020
I этап – подготовительный
Сроки: сентябрь 2018 – май  2019 г.
      Задача: Создать условия для реализации проекта.
	№
	Основное содержание
	Сроки
	Ответственные 
	Результат 

	1
	Разработка комплекса мероприятий по реализации проекта.
	Сентябрь,
октябрь
2018
 
	   МДОУ «Детский сад №50»
 МДОУ «Детский сад № 68»
  МДОУ «Детский сад №100»
  МДОУ «Детский сад № 157»
 МДОУ «Детский сад №241»
  
	Создана стратегия для реализации проекта.

	2
 
	· Создание банка нормативно-правовой документации, регламентирующей и стимулирующей внедрение проекта.
· Изучение теоретической  литературы по вопросу инклюзивного образования в ДОУ.
·  
 
	
	
	· Сформирована нормативно-правовая база, включающая документы федерального, регионального уровня и локальные акты ДОУ.
· Проанализирована литература по вопросу  разработки (проектирования) АООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО, а так же  СИПР  для детей с ОВЗ.
 

	3
	Разработка пакета нормативно-правовых документов, методических материалов.
	Октябрь 
2018 – апрель 2019
	
	Подготовлены методические материалы, пакет нормативно – правовых документов для   разработки (проектирования)  АООП ДОО,  СИПР    для   следующих  категорий воспитанников с ОВЗ:
· для детей с ТНР
· для  слабовидящих детей
· для детей с нарушением слуха
· для детей с НОДА
· для слепых детей
· для детей с ЗПР
· для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)


	4
	Разработка критериев и показателей результативности проекта
	Ноябрь – декабрь 2018 г.
	 Руководители МДОУ «Детский сад №50»
 МДОУ «Детский сад № 68»
  МДОУ «Детский сад №100»
  МДОУ «Детский сад № 157»
 МДОУ «Детский сад №241»

	Определены показатели результативности  проекта.

	5
	Семинар для МСО на тему «Нормативно-правовое и методическое обеспечение  организации управленческой деятельности  в процессе  разработки (проектированию) адаптированной основной образовательной программы   в соответствии с ФГОС ДО),     специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ.
	Апрель 2019
	 Руководители МДОУ «Детский сад №50»
 МДОУ «Детский сад № 68»
  МДОУ «Детский сад №100»
  МДОУ «Детский сад № 157»
 МДОУ «Детский сад №241»


	Представлен опыт работы.


II этап - внедренческий
Сроки: сентябрь 2019 г. – апрель 2020 г.
Задача: реализация проекта (методическое и нормативно – правовое    сопровождение организации управленческой деятельности по разработке (проектированию) адаптированной основной образовательной программы ДОО, специальной индивидуальной программы развития для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС ДО,  
	  №
	Основное содержание
	Сроки
	Ответственные 
	Результат 

	1
	  Организация и проведение семинаров – практикумов, мастер – классов в рамках реализации проекта:   «Управление процессом разработки (проектирования) АООП ДОО,  СИПР для детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО» для управленческих и педагогических команд
	Сентябрь
2019 – май 2020 г.г.






	Руководители МДОУ «Детский сад №50»
 МДОУ «Детский сад № 68»
  МДОУ «Детский сад №100»
  МДОУ «Детский сад № 157»
 МДОУ «Детский сад №241»
  

	 Повышен уровень профессиональной компетентности управленческих и педагогических команд ДОО в вопросах разработки (проектирования)   АООП ДОО,   СИПР  для следующих  категорий воспитанников с ОВЗ:
· для детей с ТНР
· для  слабовидящих детей
· для детей с нарушением слуха
· для детей с НОДА
· для слепых детей
· для детей с ЗПР
· для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)
 

	2
	 Семинар - практикум  «Этапы разработки АООП   образовательной организации с учетом всех категорий воспитанников с ОВЗ»
 - выступление по теме с показом презентации,
- обсуждение «проблемных» ситуаций из педагогической практики с практическими рекомендациями выхода из них,
- анкетирование участников, с целью выявления «проблемных» зон.
	 Сентябрь
2019
	 Старшие воспитатели  
МДОУ «Детский сад №50»
 МДОУ «Детский сад № 68»
  МДОУ «Детский сад №100»
  МДОУ «Детский сад № 157»
 МДОУ «Детский сад №241»
  
 
    
	Анализ  анкет.
Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия, предоставление методических материалов.

	3
	Мастер – класс «Содержание целевого раздела АООП ДОО с учетом всех категорий воспитанников с ОВЗ»
	 Октябрь    2019
	
	  Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия, предоставление методических материалов

	4
	Мастер – класс «Этапы разработки (проектирования)  специальной индивидуальной программы развития  для детей с ОВЗ »
	Ноябрь 2019 
(2 занятия)
	
	

	5
	Мастер – класс ««Особенности организации образовательной деятельности ДОУ в рамках реализации формируемой части образовательных отношений в процессе разработки АООП ДОО»
	 Декабрь
2020




	
	Презентация
Методические рекомендации.





	6
	Мастер – класс «Реализация содержательного раздела АООП ДОУ с учетом  различных категорий воспитанников с ОВЗ»
	 Январь - февраль
2020 г.
	
	Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия.

	7
	Мастер – класс «Реализация организационного раздела АООП ДОУ с учетом  различных  категорий воспитанников с ОВЗ»
	 Март –   2020 г.
	
	Повышение компетентности слушателей по теме методического мероприятия.

	8
	  Семинар  «Реализация структурных компонентов    специальной индивидуальной программы развития для  детей с ОВЗ »
	Апрель – 2019 г.
	
	

	9
	Мастер – класс «Реализация  специальной индивидуальной   программы развития,   адаптированных основных образовательных программ  ДОО в соответствии с ФГОС для    воспитанников с ОВЗ»
	Апрель
2020




	Руководители МДОУ «Детский сад №50»
 МДОУ «Детский сад № 68»
  МДОУ «Детский сад №100»
  МДОУ «Детский сад № 157»
 МДОУ «Детский сад №241»
  

	 Пакет методических рекомендаций, представление проектов АООП ДОО, СИПР  с учетом   следующих  категорий воспитанников с ОВЗ:
· для детей с ТНР
· для  слабовидящих детей
· для детей с нарушением слуха
· для детей с НОДА
· для слепых детей
· для детей с ЗПР
· для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)
 




III этап – аналитический
Сроки: апрель – май  2020 г.
Задача: Провести анализ результатов работы, выявить положительные и отрицательные стороны в работе, наметить дальнейшие перспективы.	
	№
	Основное содержание
	Сроки
	Ответственные 
	Результат 

	1

	 Анализ и оформление результатов проекта. Представление реализованного проекта, выпуск информационно – методического сборника по материалам данного проекта
	 Апрель  2020
	  Руководители МДОУ «Детский сад №50»
 МДОУ «Детский сад № 68»
  МДОУ «Детский сад №100»
  МДОУ «Детский сад № 157»
 МДОУ «Детский сад №241»
  
   

	  Разработаны и представлены ДОО нормативно – правовые документы и  методические рекомендации по  
по  разработке (проектированию) АООП ДОО,  СИПР  в соответствии с ФГОС ДО.
Реализация проекта внутри сетевого взаимодействия.

	2
	Семинар для МСО 
«Управление процессом разработки (проектирования) АООП ДОО, СИПР   в условиях реализации ФГОС ДО»
	Май 2020
	 
	Повышена профессиональная компетентность управленческих и педагогических команд ДОО в вопросах разработки (проектирования)  АООП,  СИПР в соответствии с ФГОС ДО для  следующих  категорий воспитанников с ОВЗ:
· для детей с ТНР
· для  слабовидящих детей
· для детей с нарушением слуха
· для детей с НОДА
· для слепых детей
· для детей с ЗПР
· для детей с умственной отсталостью (интеллектуальным нарушением)





